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Infographic verordening Regionale Investeringsagenda Holland Rijnland

Algemene regels
samenwerking

Vaststellen  
projectenportefeuille  
en regionaal fonds

Ieder 2e jaar van de  
bestuursperiode van 4 jaar

Dagelijks Bestuur
•	Evalueert lopende investeringsagenda 

met projectenportefeuille

•	Stelt nieuwe projecten en/of  
wijzigingen op de projecten- 
portefeuille voor

Algemeen Bestuur 
• 	Stelt de investeringsagenda met 

projectenportefeuille vast voor  
de komende RIA-periode

•	Bepaalt bijdragen van gemeenten  
voor het regionaal fonds en de  
projectenportefeuille

•	Stelt de verdeling van middelen vast  

Tussentijds toevoegen project 
•	Kan worden aangevraagd  

bij het Dagelijks  
Bestuur door ten  
minste drie colleges

Uitvoeren projectenportefeuille 
(via planning-en-controlcyclus)

Dagelijks Bestuur
• 	Monitort de voortgang van de uitvoering 
• 	Rapporteert de voortgang ieder half jaar aan Algemeen Bestuur en  

betrokken commissies 
• 	Rapporteert de maatschappelijke baten iedere 2 jaar

1 2a 2b 3
Inhoud  
projectenportefeuille

Investeringsproject (P1)
Project waarin twee of meer colleges 
met elkaar samenwerken voor de  
realisatie van voorzieningen (bijv.  
wegen, hubs, energienetwerken) 

Onderzoeksproject (P3)
Project waarbij onderzoek gedaan  
moet worden vóór eventuele verdere 
ontwikkeling

Ontwikkelingsproject (P2)
Project waarbij een onderzoeksproject 
wordt uitgewerkt tot uitvoerbaar  
investeringsproject

Criteria
• 	Het project is van regionale betekenis
• 	Het project sluit aan op de doelen van 

de Regionale Investeringsagenda
• 	Het project draagt bij aan de  

provinciale, landelijke of Europese 
doelen of aan de doelen van derden 

• 	In het project werken ten minste twee 
gemeenten samen

Inhoud 
regionaal fonds

Kleinere initiatieven met een 
regionaal belang

Thema’s:
• 	Bereikbaar & verbonden
• 	Duurzaam & energiezeker
• 	Groen & klimaatbestendig
• 	Economisch sterk & innovatief

Onderzoeksprojecten (P3) &
Ontwikkelingsprojecten (P2)

Dagelijks Bestuur
• 	Beheert middelen/uitgaven
•	Verstrekt middelen aan:
	 - deelnemende gemeenten 	
	 - samenwerkingsverbanden

Investeringsprojecten (P1)

Deze projecten worden  
aan­gestuurd en gefinancierd  
door de betrokken gemeenten

Inkomsten Regionale Investeringsagenda 

•	Bijdragen gemeenten (jaarlijks vóór 1 april)
• 	Rente opbrengsten

Tussentijdse beëindiging project
•	Beëindiging project uit de projectenportefeuille gebeurt op verzoek  

van de stuurgroep
•	Beëindiging fondsproject gebeurt op verzoek van de trekkende gemeente 
• 	Het Dagelijks Bestuur brengt financiële gevolgen in kaart. 
• 	Resterend bedrag gaat terug naar Holland Rijnland
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• 	Bijdragen derden

Meer info over de uitvoering van projecten:
• Routekaart projecten uit de projectenportefeuille
• Routekaart projecten uit regionaal fonds

Heb je vragen? Mail naar: ria@hollandrijnland.nl
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Routekaart projecten
uit Projectenportefeuille

Projectgroep legt  
concept plan van aanpak 
voor aan stuurgroep

Dagelijks Bestuur Holland Rijnland

• 	Ondersteunt gemeenten met  
opstarten van projecten

• 	Coördineert van projectblad  
tot eindresultaat

Samenwerking medeoverheden

• 	Bij samenwerking met mede
overheden wordt hiervoor een 
gezamenlijke projectovereenkomst 
opgesteld.

Project formeel afgerond

Vervolgproject gewenst?  Een nieuw 
plan van aanpak wordt voorgelegd aan 
de betrokken commissies

Opstarten project
uit projectenportefeuille

• 	Eén van de colleges neemt initiatief

• 	Uitnodiging aan de andere colleges  
om ook deel te nemen

•	Deelnemende gemeenten  
(minstens 2) zijn verplicht om het  
project ook echt uit te voeren 

•	Betrokken colleges 
informeren hun raad  

Projectgroep ontwerpt
concept plan van aanpak

•	Plan van aanpak wordt opgesteld  
volgens format Holland Rijnland

• 	Omschrijving project voldoet aan 
criteria projectenportefeuille

• 	Begroting met gevraagde  
bijdrage van Holland Rijnland

Stuurgroep beslist over 
concept plan van aanpak

•	Stuurgroep beslist bij consensus  
en geeft toelichting op eerstvolgende 
regiodag

•	De betrokken commissie  
geeft advies

Dagelijks Bestuur keurt 
plan van aanpak goed

• 	Dagelijks Bestuur informeert   
Algemeen Bestuur, colleges  
en gemeenteraden

•	Uitvoering project kan  
van start

Verantwoording project

• Projectgroep legt ontwerp  
eindverslag voor aan stuurgroep  
vóór einde projectlooptijd met:

	 - Resultaten project
	 - Financiële verantwoording

•	Stuurgroep legt het  
ontwerp eindverslag  
voor aan de commissie

Instellen stuurgroep

• 	1 Lid uit ieder betrokken college
•	 1 Lid uit Dagelijks Bestuur Holland 

Rijnland

Instellen projectgroep
• 	Colleges bepalen aantal leden
• 	1 Lid uit iedere betrokken gemeente
• 	Dagelijks Bestuur Holland Rijnland 

wijst eigen medewerkers aan als  
leden van de projectgroep

•	 1 Projecttrekker uit trekkende  
gemeente verantwoordelijk voor:

	 - Projectadministratie
	 - Projectcontrole
	 - Voortgangsrapportages
	 - Verantwoording subsidies

Stuurgroep stelt 
plan van aanpak vast

•	Stuurgroep verwerkt advies van  
commissie en neemt plan van  
aanpak aan

•	Stuurgroep legt plan van  
aanpak na aanname voor  
aan het Dagelijks Bestuur

Uitvoering project

•	Projectgroep gaat aan de slag
	 onder verantwoordelijkheid van  

de stuurgroep 

•	Stuurgroep rapporteert aan  
Dagelijks Bestuur

•	Bij vragen van Dagelijks Bestuur geeft 
de stuurgroep inlichtingen 

•	De commissie wordt bijgepraat  
tijdens regiodagen

•	Dagelijks Bestuur informeert  
Algemeen Bestuur,  
de colleges en de  
gemeenteraden  
ieder half jaar

Eindverslag

•	Na advies van de commissie stelt de 
stuurgroep het definitieve eindverslag 
vast

• Stuurgroep zendt het definitieve  
eindverslag naar het  
Dagelijks Bestuur  
en de betrokken  
colleges
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Heb je vragen? 
Mail naar: ria@hollandrijnland.nl
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Routekaart projecten
uit Regionaal Fonds

1 2 3 4 5
Tekenen
projectovereenkomst

• 	Na tekenen overeenkomst tussen 
betrokken gemeente(n) en Holland 
Rijnland kan het project van start

Uitvoering
project

• 	Betrokken gemeenten zijn  
veranwoordelijk voor uitvoering

• 	Colleges rapporteren ten minste  
eenmaal tussentijds aan Dagelijks 
Bestuur

• 	Dagelijks Bestuur deelt  
de voortgang met de  
betrokken commissie

Verantwoording  
project

• 	Betrokken colleges stellen  
eindrapport op en   
verantwoorden aan  
Dagelijks Bestuur

Toekenning  
middelen uit fonds

• 	Commissie geeft advies

Dagelijks Bestuur toetst  
aanvraag en beslist over  
toekennen financiering

Aanvragen uitkering
voor fondsproject

• 	Eén of meerdere colleges 
doen een projectaanvraag bij  
het Dagelijks Bestuur

• 	Project voldoet aan criteria  
en thematische programma’s  
regionaal fonds
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Heb je vragen? 
Mail naar: ria@hollandrijnland.nl
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